

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESOLUCIÓN APROBACION POLIZA	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS		
		Codigo 1151.20.		Versión 03-09- 11

ADENDA N.º 003

Agosto 12 de 2026

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROCESO DE SELECCIÓN: Invitación Pública N.º 1151.20.3. 002-2026

OBJETO: “SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA DOTACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS SEDES CENTRAL, MEGA COLEGIO, GABRIELA MISTRAL, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo”

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 de agosto de 2026

JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES

Que el día de ayer 11 de agosto de 2026, la Institución Educativa procedió a publicar la modificación del cronograma del proceso de la referencia dentro de la plataforma Página institucional <http://mariaantoniapenagos.edu.co/> contratación 2026.

Que el día 12 de agosto de 2026, al verificar el estado de la plataforma por consulta de uno de los proponentes quien notifico a la IE , se constató una falla técnica de reversión en el sistema que restauró la información a registros anteriores, impidiendo la correcta visualización de los términos actualizados y afectando los principios de publicidad y transparencia del proceso.

Que, con el propósito de garantizar el debido proceso, la selección objetiva y brindar absoluta certeza y plazos adecuados a los interesados y potenciales proponentes, se hace necesario expedir de manera formal una nueva modificación al cronograma de actividades.

Además teniendo en cuenta nuevas directrices de la secretaria de educación frente a la no presencialidad en las instituciones educativas hasta el 14 de agosto y también a presencia de fallas técnicas y comunicación con personal encargado de los procesos.

En consecuencia, la Entidad procede a formalizar la presente modificación bajo los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

Modificar el cronograma de actividades del proceso de la referencia, el cual quedará estructurado y registrá de la siguiente manera:

En virtud de lo anterior,

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN PUBLICA	03 DE AGOSTO DE 2026 DESDE LAS	Página institucional http://mariaantoniapenagos.edu.co/

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESOLUCIÓN APROBACION POLIZA	PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS		
		Codigo 1151.20.		Versión 03-09-11

	09:30 AM	contratación 2026
PRESENTACION DE OFERTAS	05 DE AGOSTO DE 2026 HASTA LAS 09:30 AM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA SEDE MEGACOLEGIO EN BARRIO ALMENDROS DE LA ITALIA, Palmira Valle Ventanilla Única
CALIFICACION DE PROPUESTAS	05 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 10:30 AM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA SEDE MEGACOLEGIO EN BARRIO ALMENDROS DE LA ITALIA, Palmira Valle Oficina de secretaria
PUBLICACION Y TRASLADO DEL RESULTADO DE EVALUACION	05 DE AGOSTO DE 2026 A LAS 02:00 PM	Página institucional http://mariaantoniapenagos.edu.co/ contratación 2026
PLAZO PARA PRESENTACION DE OBSERVACIONES	06 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 02:00 PM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA SEDE MEGACOLEGIO EN BARRIO ALMENDROS DE LA ITALIA, Palmira Valle Oficina de secretaria
EVALUACION DEFINITIVA	<u>NUEVA FECHA</u> 18 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 11:00 AM	Página institucional http://mariaantoniapenagos.edu.co/ contratación 2026
CELEBRACION DE CONTRATO	<u>NUEVA FECHA</u> 19 DE AGOSTO DE 2026 HASTA 11. 30 AM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA SEDE MEGACOLEGIO EN BARRIO ALMENDROS DE LA ITALIA, Palmira Valle Oficina de secretaria

NOTA: El presente cronograma podrá ser modificado mediante comunicado de la Institución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás condiciones y términos de la Invitación Pública que no sean modificados expresamente por la presente adenda se mantienen firmes y vigentes.

ARTÍCULO TERCERO: La presente adenda rige a partir de hoy y será enviada a los correos electrónicos de los proponentes que han participado en el proceso y será publicada una vez se normalice el sitio web de la Institución Educativa.

Dada a los 12 días del mes de agosto de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

Ing. JULIÁN ANDRÉS RAMÍREZ GUESPU

Rector / Ordenador del Gasto

Institución Educativa María Antonia Penagos